
   

Campagne Politique de la ville 2022 – calendrier prévisionnel 
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Lancement de l’AAP CAF et ETAT 

Diffusion par mail 

Parution sites des services de l’Etat et 

de la CAF 

Saisie des demandes sous Dauphin 

Porteurs de projet 

CD : avant le 15 novembre 2021 

Etat, Caf : jusqu’au 31 décembre 2021 

Comités d’attribution interco/CD 

Validation de la programmation par territoire 

Envoi des tableaux de programmation à l’issue des comités 

Du 24 au 28 janvier 2022 

Préparation des tableaux de programmation 

Envoi aux chefs de projets intercommunaux et 

communaux des tableaux de programmation avec les 

avis CD (éligibilité) le 15 décembre 2021 

Avis et montants proposés par les territoires à compléter 

Retour du tableau avant le 20 janvier 2022 

Recensement des demandes CD 

Envoi d’une maquette de tableau de programmation 

aux chefs de projets intercommunaux et communaux 

Extraction via Dauphin 

Correction des anomalies avant le 30 novembre 2021 

Arrêté de la liste des dossiers le 1er décembre 2021 

Commission permanente - CD 

Approbation des programmations 2022 

Mai ou juin 2022 

 Validation administrative 2 mois avant la CP 

Comités de programmation  

 

1/ Avis à rendre via RESANA  

Pour le 31 janvier 2022 

 

2/ Echanges Financeurs/territoires par 

contrat de ville 

Du 1er au 10 février 2022 

Commission d’action sociale - Caf 

Approbation des financements 2021 

Avril 2022 

Saisie des bilans 2021 sous Dauphin 

Porteurs de projet 

 

Avant le 28 février 2022 

Arrêté de la liste des dossiers 2022 

DDETS 

Extraction Dauphin 

Début janvier 2022 

Comités des financeurs  

 

1/ Montants à inscrire via RESANA  

Pour le 18 mars 2022 

 

2/ Echanges Financeurs/territoires par 

contrat de ville 

Du 21 au 31 mars 2022 

Lancement de l’AAP du Conseil départemental 

Mail aux intercommunalités et communes 

Parution site du CD 

Avant le 1er octobre 2021 

Comités de lecture interne 

Voir l’éligibilité des projets (service + autres DO) 

Du 2 au 10 décembre 2021 


